

嬉野市新庁舎建設 暫定スケジュール

2022 (R4) 年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建設検討委員会					第1回		視察	第2回			第3回	
(会議内容)					市の方針 基本計画概要			基本計画の 方向性提示			基本計画 内容審議	

2023 (R5) 年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建設検討委員会	第4回	第5回	〔基本計画 議会上程〕	第6回	第7回				第8回		第9回	市長報告 【終了】
(会議内容)	基本計画 内容審議	基本計画 内容審議		基本設計 への課題整理	基本設計 への課題整理				基本設計 内容審議		基本設計 内容審議	
パブリックコメント	実施											
市民説明会	実施											実施
設計							基本・実施設計					

2024 (R6) 年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
設計	基本・実施設計											
工事							工事着手（～R8年3月竣工）					

※本スケジュールは、現時点における暫定のスケジュールであり、今後の状況次第で変更することがあります。