
単位 進捗(％）

１０Ｊによる切削状況　（４２０m附近） ずり出し状況　（４２０ｍ附近）

斜路

14.03,030トンネル掘削

ｍ

ｍ

トンネル掘削

俵坂トンネル（西）進捗状況　　２０１０年９月３０日現在

工　　種 設計数量 累計進捗数量

　施工完了区間

本坑

インバートコンクリート ｍ 3,030

覆工コンクリート ｍ 3,030

0

424.8

0

320 320 100

0 0

工事用仮設道路

仮設ヤード

岩屋川内川

終点側坑口（長崎方）

斜路坑口部

９/３０現在　本坑424.8m

長崎方


