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１）背景

２）目的

予防保全型

Cランクの末期に達したら

対策を行う

事後保全型

Eランクの末期に達したら

対策を行う

(29%)

1.長寿命化修繕計画の目的
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本市が管理する橋梁は、令和2年度現在で298橋

架設されています。

このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体

の10%を占めており、20年後の令和22年には、29%

程度に増加します。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来

の事後保全型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念されます。

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効

率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

コスト縮減のためには、従来の事後保全型から、“損傷が大きくなる前に予防的な

対策を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るた

めに、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

50年以上

10%

50年未満

34%

不明

56%

50年以上

29%

50年未満

15%

不明

56%
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2.道路橋梁の現状と課題

(1)嬉野市における橋梁の概要

2ｍ≦橋長＜5ｍ

138橋, 46%

5ｍ≦橋長＜10ｍ

68橋, 23%

10ｍ≦橋長＜15ｍ

33橋, 11%

15ｍ≦橋長＜25ｍ

29橋, 10%

25ｍ≦橋長＜50ｍ

23橋, 8%

50ｍ≦橋長＜75ｍ

6橋, 2%
75ｍ≦橋長＜100ｍ

0橋, 0%
100ｍ≦橋長＜150ｍ

1橋, 0%

橋長別の橋数(割合)

本市が管理する橋梁は298橋。橋長15ｍ未満の橋梁は239橋、15ｍ以上の橋梁は59橋

となっています。

全橋の種別は、ＲＣ橋が200橋(67％)、ＰＣ橋が76橋(26％)、鋼橋が13橋(4％)、そ

の他が9橋(3％)となっています。

鋼橋

13橋

4%

RC橋

200橋

67%

PC橋

76橋

26%

その他

9橋

3%

橋種別の橋数(割合)
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　(2)橋梁の現状と課題

(66.9%)

87橋

(25.4%)

33橋

(7.7%)

10橋 (0.0%)

0橋

(0.0%)

0橋

(0.0%)

0橋
0橋

10橋

20橋

30橋

40橋

50橋

60橋

70橋

80橋

90橋

100橋

経過年数別の橋数(割合)(20年後)

(22.3%)

29橋
(18.5%)

24橋

(26.2%)

34橋
(25.4%)

33橋 (7.7%)

10橋
(0.0%)

0橋
0橋

50橋

100橋

150橋

200橋

250橋

300橋

経過年数別の橋数(割合)

本市が管理する供用中の道路における橋梁は，令和2年2月現在298橋であり、建設

後50年を超える橋梁数は現在29橋ですが、10年後には53橋、20年後には87橋となり、

高齢化が急速に進んでいく状況となっています。

さらに、円滑な交通を確保できず、第三者被害などの事象も想定されるため、定期

点検による確実な道路橋梁の状態把握(早期発見)、点検結果に基づく確実な対策(早

期補修)が必要となっています。

20年後
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全橋梁の健全度割合はⅠが126橋(42.3%),Ⅱが157橋(52.7%),Ⅲが15橋(5.0%),Ⅳが0

橋(0%)である。補修した橋梁は施工後の健全度を適用している。(令和2年2月時点ま

でのデータ)

42.3%

Ⅰ

126橋52.7%

Ⅱ

157橋

5.0%

Ⅲ

15橋

0.0%

Ⅳ

0橋

全橋梁の健全度割合

全橋梁

298橋
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3.道路橋梁施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早急に措置を講ずべき状態
　　　　　　　　　→　次回点検までを目安に措置

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、または生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態
　　　→　応急措置を実施(必要に応じて通行規制)

区　　分 状　　態

Ⅰ 健　　全 構造物の機能に支障が生じていない状態

　(1)健全度の把握に関する基本的な方針

Ⅱ

区　　分 状　　態

予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい
状態

橋梁点検車による定期点検 定期点検(打音検査)状況

計画的かつ予防的な対応を行っていくためには、点検により橋梁の状態を把握し、

その結果を踏まえて健全度を評価することが重要となります。

そのため、「道路橋定期点検要領（平成31年2月国土交通省道路局）」（以下、

「定期点検要領」という。）に基づき、5年に1回の頻度で定期点検を継続して実施

し、橋梁の損傷状況を早期に把握します。また、定期点検の結果に基づく健全性の診

断結果（健全度）を長寿命化修繕計画に反映させていきます。
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　(2)日常的な維持管理に関する基本的な方針

区　　分 状　　態

橋梁上に堆積した土砂撤去や排水桝の清掃等の損傷要因の除去を目的とした日常的

な対応を行っていくことが、損傷の進行の予防につながり、橋梁を良好な状態に保つ

ことができます。

したがって、橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パト

ロールや清掃などを継続的に実施していきます。橋梁上の舗装の段差や排水施設の支

障箇所など、比較的対応が容易な損傷については、日常の維持作業により措置しま

す。

また、地震等の災害が発生した場合、若しくは予期せぬ異常が発見された場合に

は、異常時点検を実施し、橋梁の安全性を確認します。
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ボートによる点検状況 石橋の点検状況

橋梁点検車による点検状況 特殊高所技術による点検状況 高所作業車による点検状況

鋼桁の腐食 RC床版橋の鉄筋露出 RCT桁のうき

代表的な定期点検例

4.具体的な補修事例

代表的な損傷例と補修例

定期的な点検により、早期に損傷を発見し、損傷が深刻化する前に対策を実施して

います。

補修後 補修後

補修

補修前 補修前

補修 補修
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(2)新技術等の活用方針

(3)橋梁の集約化・撤去

5.橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

(1)費用の縮減に関する基本的な方針

(4)直営点検

これまでに進めてきた計画的かつ予防的な維持管理を更に推進することで、橋梁の

健全度を良好な状態に維持し長寿命化すると共に、修繕・架替えに係る費用を抑え、

ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減ならびに予算の平準化を図ります。

管理橋梁数が298橋と多いため、維持管理の区分は、各橋梁の特性に合わせて「予

防保全型」,「対症療法型」,「観察型」の3つに分類しました。

また、予算の平準化にあたっては、定期点検結果による「橋梁の健全度」と橋梁諸

元や架橋状況などによる「橋梁の重要度」を考慮して対策の優先順位を決定し、対策

時期の調整を行います。ここで、橋梁の重要度を評価する項目は、判定区分・重要橋

梁・橋長・迂回路・交差状況・緊急輸送の6項目としました。

社会インフラの老朽化対策を効率的に進めていくため、近年、維持管理に係る技術

開発が積極的に行われています。橋梁の維持管理においても、定期点検の効率化や高

度化を図る点検支援技術や補修工事の省力化、コスト縮減を図るための補修工法な

ど、新技術・新工法が開発されています。

本市では新技術についての情報収集を継続し、当市の約10橋についてコスト縮減に

つながる新技術の積極的利用を行い、令和10年度末までに約1,000千円程度を目標に

費用縮減に努めます。

本市が管理する橋梁数は298橋と多く、高齢化も進んでいるため、今後老朽化対策

に必要となる維持管理コストの増大が見込まれます。限られた予算の中で持続可能な

維持管理を行っていくためには、維持管理コスト縮減の観点より将来的に橋梁の集約

化や撤去を検討していく必要があります。

令和2年度以降、管理する298橋の全てについて、定期点検で健全度ⅢまたはⅣと判

定された橋梁における、利用状況、迂回路を勘案し、集約・撤去の有効性の有無につ

いて検討します。検討の結果、有効と考えられ、地元の了解が得られた場合は、ダウ

ンサイジングを含めた集約・撤去を令和10年度末までに1橋以上を目標に行うことで

約1,000千円程度の維持管理費の縮減を図ります。

定期点検について費用の縮減を図ります。

前回点検での判定が健全度Ⅰの橋梁について、年間数橋の職員による直営点検を実

施、費用縮減に努めます。
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6.橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

(1)点検時期

(2)橋梁の修繕内容及び時期

修繕計画表(10年間)

※実施にあたっては、社会情勢の変化や計画の進捗状況に合わせ必要に応じて随時
　見直しを行いながら進めていきます。

R10年

○○橋

□□橋

△△橋

R11年
橋梁名

R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年

点検計画

本市では長寿命化修繕計画で対象とした298橋すべてについて、橋梁の健全度を把握

するため定期点検要領に基づき、5年に1回の頻度で近接目視による定期点検を実施し

ます。

定期点検は全298橋を5ヶ年に分割して実施します。

定期点検により把握した損傷状況から現時点での健全度を評価し、また、今後どの

ように橋梁の劣化が進行していくかを予測することにより、適切な修繕内容・実施時

期について計画を行いました。今後はこの計画に基づいて修繕を実施するとともに、

定期点検及び補修工事を行うすべての橋梁に対し、新技術等の活用を検討します。

令和2(2020)年度以降、10年間の概ねの点検時期及び修繕時期を、以下に添付した

「修繕計画表(10年間)」に示します。

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検 点検 点検

点検 点検

点検 点検

補修

補修
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

I00000001-00 中里橋 11.3 5.6 RC橋 H29 Ⅱ S34 点検 点検

I00000002-00 大山橋 3.1 3.2 RC橋 H28 Ⅱ 不明 500 断面修復 補修 点検 点検

I00000003-00 大山第二橋 4.3 4.3 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000004-00 下北山橋 14.3 5.2 PC橋 H27 Ⅰ H6 点検 点検

I00000005-00 野畠橋 3.5 4.0 RC橋 H27 Ⅱ H2 点検 点検

I00000006-00 木野橋 7.7 5.3 RC橋 H27 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000007-00 花田橋 14.2 8.5 PC橋 H27 Ⅰ H4 点検 点検

I00000008-00 茂手第一橋 3.7 8.3 RC橋 H27 Ⅰ H2 点検 点検

I00000009-00 重惣橋 18.1 6.9 PC橋 H27 Ⅱ S63 点検 点検

I00000010-00 茂手第二橋 3.4 9.1 RC橋 H27 Ⅰ H2 点検 点検

I00000011-00 味島橋 17.7 6.2 PC橋 H27 Ⅱ S62 点検 点検

I00000012-00 鳥坂橋 17 6.4 PC橋 H27 Ⅱ S60 1100 ひびわれ補修 点検 点検 補修

I00000013-00 舟橋 2.6 9.4 RC橋 H27 Ⅱ S60 点検 点検

I00000014-00 花園橋 16.6 10.3 PC橋 H27 Ⅱ S55 点検 点検

I00000015-00 第一田尾橋 3.5 5.3 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000016-00 千堂橋１号 4.6 5.4 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000017-00 吉浦橋 3.3 4.0 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000018-00 横井手橋 2.3 10.7 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000019-00 小路橋 2.8 4.9 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000020-00 二本黒木橋 2.8 3.5 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000021-00 みなとはし 19 5.2 PC橋 H27 Ⅰ H7 点検 点検

I00000022-00 袋大橋 113 6.2 PC橋 H28 Ⅱ S58 7700 ひびわれ補修 補修 点検 点検

I00000023-00 袋橋 2 6.0 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000024-00 第二袋橋 2 5.0 石橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000025-00 真崎第一橋 3 4.4 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000026-00 真崎第二橋 2.3 5.3 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000027-00 真崎第三橋 2 6.3 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000028-00 大牟田第二橋 5 5.5 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000029-00 立割橋 2.6 7.4 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000030-00 三本柳橋 10.4 7.6 PC橋 H27 Ⅱ S57 点検 点検

I00000031-00 大牟田西第一橋 2 6.4 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000032-00 大牟田西第二橋 2 6.4 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000033-00 大牟田西第三橋 2 4.4 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000034-00 大牟田西第四橋 2 6.2 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000035-00 大牟田橋 4.9 6.8 BOX H27 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000036-00 真崎橋 2.4 3.9 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000037-00 大牟田第三橋 5 6.4 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000038-00 冬野新橋 15.3 10.0 PC橋 H27 Ⅱ H16 点検 点検

I00000039-00 大谷橋 3.6 9.7 RC橋 H28 Ⅲ 不明 300 断面修復 点検 補修 点検

I00000040-00 神水川橋 2.5 4.3 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000041-00 本川橋 12.5 9.5 PC橋 H27 Ⅱ S62 点検 点検

I00000042-00 金田橋 18.6 6.2 PC橋 H27 Ⅰ H4 点検 点検

I00000043-00 中橋 9.9 6.0 RC橋 H27 Ⅰ S63 点検 点検

I00000044-00 冬下橋 4.6 3.6 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000045-00 白久保橋 5.5 6.8 PC橋 H27 Ⅰ S61 点検 点検

I00000046-00 観音橋 5.6 6.7 PC橋 H27 Ⅱ S58 点検 点検

主な対策内容
対策の内容・時期

7.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁コード 橋梁名
橋長
(m)

幅員
(m)

構造形
式

最新点
検年次

架設年
度

補修費
(万円)

健全度
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な対策内容

対策の内容・時期
橋梁コード 橋梁名

橋長
(m)

幅員
(m)

構造形
式

最新点
検年次

架設年
度

補修費
(万円)

健全度

I00000047-00 椎ノ久保橋 7.2 4.0 RC橋 H27 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000048-00 第二志田橋 10 5.4 PC橋 H27 Ⅱ S55 点検 点検

I00000049-00 西山石橋 2.5 7.7 石橋 H29 Ⅰ T7 点検 点検

I00000050-00 西山第一橋 2.5 4.8 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000051-00 西山東部橋 7.7 4.5 PC橋 H27 Ⅰ S57 点検 点検

I00000052-00 古子橋 10.3 3.8 RC橋 H27 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000053-00 中通橋 12.9 6.2 PC橋 H28 Ⅰ H13 点検 点検

I00000054-00 西ノ前橋 19.1 7.2 PC橋 H27 Ⅰ H11 点検 点検

I00000055-00 上中通橋 9.5 7.3 PC橋 H27 Ⅰ S62 点検 点検

I00000056-00 堤ノ上橋 4.7 9.1 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000057-00 道徳橋 3.5 5.0 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000058-00 志田原橋 9 5.6 PC橋 H27 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000059-00 第一中通橋 5.3 5.6 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000060-00 中谷橋 3.5 3.3 石橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000061-00 四本松橋 14.1 6.2 PC橋 H27 Ⅰ S60 点検 点検

I00000062-00 清水川橋 2.9 5.6 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000063-00 浦田橋 6.8 5.0 RC橋 H27 Ⅱ S44 点検 点検

I00000064-00 野辺田橋 4.5 6.4 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000065-00 高鳥橋 4.6 6.6 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000066-00 八幡橋 18.5 7.2 PC橋 H27 Ⅰ H12 点検 点検

I00000067-00 西山下橋 4.5 6.8 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000068-00 三ケ崎第一橋 6.1 5.7 PC橋 H27 Ⅱ S54 点検 点検

I00000069-00 唐泉橋 68.7 8.2 PC橋 H28 Ⅱ H6 4300 ひびわれ補修 点検 点検 補修

I00000070-00 畦川内第一橋 8.8 4.6 RC橋 H27 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000071-00 畦川内第二橋 6.1 4.9 RC橋 H27 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000072-00 畦川内第三橋 5.3 4.0 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000073-00 畦川内第四橋 4.9 3.6 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000074-00 北山橋 13 7.6 PC橋 H27 Ⅰ H10 点検 点検

I00000075-00 今川橋 62.5 10.3 PC橋 H29 Ⅱ H14 4000 ひびわれ補修 点検 補修 補修 点検

I00000076-00 畦川内西橋 5.5 5.5 RC橋 H27 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000077-00 辺田下橋 3.4 5.1 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000078-00 立山橋 4 4.0 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000079-00 前郷橋 67.5 6.2 PC橋 H29 Ⅱ S61 点検 点検

I00000080-00 千浦橋 3.9 5.9 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000081-00 鍋野橋 3.5 6.3 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000082-00 中蔵橋 4.6 4.2 石橋 H28 Ⅲ 不明 300 断面修復 点検 補修 点検

I00000083-00 橋山橋 72.4 6.2 PC橋 H29 Ⅲ S54 4600 ひびわれ補修 補修 点検 点検

I00000084-00 権現谷橋 2.6 4.4 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000085-00 蛍橋 62.8 8.3 PC橋 H29 Ⅱ H4 点検 点検

I00000086-00 飯盛橋 33.2 4.8 RC橋 H28 Ⅰ S25 点検 点検

I00000087-00 うずら橋 13.8 6.2 PC橋 H27 Ⅱ H3 点検 点検

I00000088-00 宿ノ谷橋 2.2 3.4 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000089-00 下野辺田橋 3.9 4.4 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000090-00 本谷橋 2.9 4.5 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000091-00 福富橋 4.6 6.2 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000092-00 塚原橋 7.6 5.0 PC橋 H27 Ⅱ S57 点検 点検

I00000093-00 地蔵橋 6 8.5 PC橋 H27 Ⅱ S57 点検 点検

I00000094-00 中島橋 14.1 5.2 PC橋 H27 Ⅰ H2 点検 点検

I00000095-00 本源寺橋 2.7 4.4 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検
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I00000096-00 石垣橋 4.2 5.6 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000097-00 新橋 3.1 5.5 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000098-00 立山新橋 4.5 6.6 RC橋 H29 Ⅰ H4 点検 点検

I00000099-00 上町橋 8.6 13.9 PC橋 H27 Ⅱ H7 点検 点検

I00000100-00 椿橋 11.2 5.2 PC橋 H27 Ⅰ H4 点検 点検

I00000101-00 丸山橋 11.7 13.5 PC橋 H27 Ⅰ H12 点検 点検

I00000102-00 鳥越橋 5.9 8.1 RC橋 H27 Ⅱ S46 点検 点検

I00000103-00 流海橋 5 3.7 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000104-00 西山第二橋 2.1 4.9 石橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000105-00 四本杉橋 12.4 4.9 鋼橋 H27 Ⅱ S35 点検 点検

I00000106-00 大黒橋 3.6 3.4 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000107-00 馬集橋 7.2 5.8 PC橋 H27 Ⅰ S50 点検 点検

I00000108-00 辺田橋 2.5 6.5 RC橋 H26 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000109-00 丹生野橋 4.5 4.3 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000110-00 鍋野新橋 6.7 8.1 RC橋 H27 Ⅱ S60 点検 点検

I00000111-00 岩名橋 4.4 11.8 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000112-00 桜谷橋 4.8 10.5 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000113-00 第一冬野橋 8 4.4 鋼橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000114-00 第二冬野橋 3.5 4.0 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000115-00 曙橋（本体） 32.5 10.0 鋼橋 H28 Ⅱ S36 点検 点検

I00000115-01 曙橋（歩道１左） 32.5 1.4 鋼橋 H28 Ⅰ H19 点検 点検

I00000115-02 曙橋（歩道２右） 32.5 1.4 鋼橋 H28 Ⅰ H19 点検 点検

I00000116-00 岩下橋 17.9 4.0 PC橋 H27 Ⅱ S61 点検 点検

I00000117-00 井手上橋 20.6 4.4 PC橋 H28 Ⅱ S55 点検 点検

I00000118-00 碇石橋 20.1 4.9 RC橋 H29 Ⅱ S25 点検 点検

I00000119-00 清水橋 20 4.6 RC橋 H29 Ⅰ S26 点検 点検

I00000120-00 加杭橋 18.8 3.7 PC橋 H27 Ⅱ S40 点検 点検

I00000121-00 温泉橋 49.2 3.2 PC橋 H28 Ⅰ S39 点検 点検

I00000122-00 川原橋 25.4 4.8 RC橋 H30 Ⅱ S25 点検 点検

I00000123-00 松堤橋 14.5 12.0 PC橋 H27 Ⅰ H10 点検 点検

I00000124-00 一丁田橋 46.2 12.0 PC橋 H28 Ⅱ H12 点検 点検

I00000125-00 桑の木原橋 28.8 4.8 PC橋 H28 Ⅲ S38 2900 ひびわれ補修 点検 補修 点検

I00000126-00 湯野田大橋 33 12.6 PC橋 H29 Ⅱ S45 点検 点検

I00000127-00 中尾口橋 19.5 5.2 PC橋 H27 Ⅱ S52 点検 点検

I00000128-00 一本松橋 25.4 4.2 RC橋 R1 Ⅰ S40 点検 点検

I00000129-00 寺辺田大橋 23 4.8 PC橋 H30 Ⅰ S41 点検 点検

I00000130-00 一ノ瀬橋 16 5.2 PC橋 H27 Ⅱ S53 点検 点検

I00000131-00 樋ノ口橋 14.1 5.2 PC橋 H27 Ⅱ H5 点検 点検

I00000132-00 鞘川橋 20 4.3 RC橋 H30 Ⅰ S40 点検 点検

I00000133-00 嬉野橋 27.4 4.9 鋼橋 H29 Ⅰ S2 点検 点検

I00000134-00 井手口橋 25 10.6 PC橋 H29 Ⅱ H5 点検 点検

I00000135-00 日守橋 17.3 11.5 PC橋 H28 Ⅱ H5 点検 点検

I00000136-00 落合橋 48.8 10.0 PC橋 H30 Ⅰ H17 点検 点検

I00000137-00 中井手橋(本体) 27.8 9.8 PC橋 H29 Ⅱ S58 点検 点検

I00000137-01 中井手橋(歩道) 27.5 2.5 鋼橋 H29 Ⅰ H19 点検 点検

I00000138-00 丹生川橋 17.3 5.8 PC橋 H30 Ⅱ S48 点検 点検

I00000139-00 川瀬橋 18 4.8 PC橋 H28 Ⅱ S51 点検 点検

I00000140-00 広瀬橋 35.2 4.8 RC橋 H30 Ⅱ S26 点検 点検

I00000141-00 広瀬上橋 30.1 4.9 RC橋 H30 Ⅱ S25 点検 点検
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I00000142-00 平古場橋 20.6 4.7 RC橋 H28 Ⅲ S25 1300 断面修復 補修 点検

I00000143-00 吉野橋 41.2 5.2 PC橋 H28 Ⅱ S58 点検 点検

I00000144-00 樋渡橋 30.7 5.2 PC橋 H28 Ⅱ S60 点検 点検

I00000145-00 内野山橋 43.1 4.9 PC橋 H27 Ⅱ H1 2800 ひびわれ補修 点検 点検 補修

I00000146-00 下宿大橋 15.3 8.2 PC橋 H29 Ⅰ H5 点検 点検

I00000147-00 湯野田橋 6.4 3.9 石橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000148-00 庵の下橋 5.8 3.0 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000149-00 狩立橋 12.3 4.8 RC橋 H28 Ⅱ S48 点検 点検

I00000150-00 踊井手橋 8.3 4.8 RC橋 H28 Ⅱ S51 点検 点検

I00000151-00 広川原橋 5 4.2 RC橋 H28 Ⅰ S42 点検 点検

I00000152-00 小杭橋 5.1 5.2 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000153-00 三丁橋 10.5 3.6 RC橋 H28 Ⅰ S53 点検 点検

I00000154-00 溝川橋 9.1 6.2 RC橋 H28 Ⅰ H6 点検 点検

I00000155-00 火断谷橋 7.2 8.9 RC橋 H28 Ⅰ H3 点検 点検

I00000156-00 上溝川橋 6.9 4.0 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000157-00 鹿谷上橋 14 3.5 RC橋 H28 Ⅱ S38 点検 点検

I00000158-00 田手の坂橋 8.8 4.8 RC橋 H28 Ⅱ S52 点検 点検

I00000159-00 小井手川橋 13.9 6.7 PC橋 H28 Ⅱ H2 点検 点検

I00000160-00 斧研橋 9.8 6.8 RC橋 H28 Ⅰ H4 点検 点検

I00000161-00 綿打橋 13.5 3.6 RC橋 H28 Ⅲ S40 1500 断面修復 補修 点検 点検

I00000162-00 和田橋 14.4 11.8 PC橋 H29 Ⅰ H10 点検 点検

I00000163-00 梨子ノ木橋 11.8 11.8 PC橋 H30 Ⅱ H11 点検 点検

I00000164-00 中山橋 16.1 6.2 PC橋 H29 Ⅰ H15 点検 点検

I00000165-00 兎橋 6.1 12.6 RC橋 H29 Ⅱ S59 点検 点検

I00000166-00 寺ノ前橋 11.5 6.2 PC橋 H29 Ⅰ H4 点検 点検

I00000167-00 岩ノ口橋 15 3.8 鋼橋 H30 Ⅱ S46 点検 点検

I00000168-00 松小平橋 8.5 4.5 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000169-00 百貫橋 11.4 4.7 鋼橋 H28 Ⅲ S46 800 再塗装 点検 補修 点検

I00000170-00 小吹橋 7.5 5.2 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000171-00 宇留戸橋 8.7 6.0 RC橋 H28 Ⅰ H3 点検 点検

I00000172-00 ひょうたん橋 32.8 6.2 PC橋 H29 Ⅰ H10 点検 点検

I00000173-00 長波須和橋 6.2 6.7 RC橋 H29 Ⅰ S59 点検 点検

I00000174-00 河鹿橋 14.6 4.8 PC橋 H30 Ⅰ S47 点検 点検

I00000175-00 鹿谷橋 5.7 5.6 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000176-00 祗園橋 6 4.4 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000177-00 宮前橋 15.3 10.0 PC橋 H30 Ⅰ H3 点検 点検

I00000178-00 平石橋 6.5 10.0 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000179-00 宮ノ前山王橋 14.4 9.0 PC橋 H30 Ⅱ S61 点検 点検

I00000180-00 太郎山橋 7 5.3 RC橋 H29 Ⅱ S54 点検 点検

I00000181-00 第２俵坂橋 6.1 3.4 RC橋 H28 Ⅱ S41 点検 点検

I00000182-00 北向橋 6.2 4.6 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000183-00 七ツ川内橋 9.9 8.0 PC橋 H29 Ⅰ H4 点検 点検

I00000184-00 滝ノ観音橋 10 4.6 RC橋 H29 Ⅱ 不明 700 断面修復 点検 補修

I00000185-00 上西川内第３橋 6 6.6 PC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000186-00 丸島橋 11 4.1 RC橋 H29 Ⅱ S38 点検 点検

I00000187-00 苺谷橋 6.7 5.4 RC橋 H29 Ⅰ H2 点検 点検

I00000188-00 公園橋 6.9 3.7 RC橋 H28 Ⅲ S29 500 断面修復 点検 補修 点検

I00000189-00 皿屋第１橋 5.4 6.1 PC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000190-00 皿屋第２橋 6.1 8.0 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検
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I00000191-00 焼山橋 7.8 4.8 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000192-00 野原橋 5.2 6.2 RC橋 H30 Ⅰ S55 点検 点検

I00000193-00 平重下橋 6.3 7.2 RC橋 H30 Ⅱ S55 点検 点検

I00000194-00 木場橋 7.7 7.1 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000195-00 中田橋 14 4.6 鋼橋 H30 Ⅱ H10 点検 点検

I00000196-00 稗の坂橋 12 8.6 鋼橋 H29 Ⅱ H10 点検 点検

I00000197-00 葛尾橋 9.9 4.8 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000198-00 堀切橋 5.5 4.9 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000199-00 鴻ノ巣橋 6.3 4.8 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000200-00 御獄橋 19.5 5.0 PC橋 H29 Ⅱ S53 点検 点検

I00000201-00 十郎丸橋 5 5.9 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000202-00 横竹橋 54.5 6.2 PC橋 H29 Ⅰ H9 点検 点検

I00000203-00 柿ノ木田橋 2.5 5.5 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000204-00 楓ノ木橋 2.6 5.6 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000205-00 小松原橋 3.4 6.0 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000206-00 木場第三橋 3.8 4.4 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000207-00 木場第二橋 4.5 4.8 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000208-00 山本川内橋 4.7 5.0 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000209-00 祭代橋 3.5 4.9 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000210-00 今ノ川内橋 2.8 3.4 石橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000211-00 渡瀬橋 4.8 4.4 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000212-00 竹の下橋 6.6 7.1 RC橋 H30 Ⅱ S61 点検 点検

I00000213-00 万財中尾口第１橋 4 3.5 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000214-00 万財中尾口第2橋 5.9 4.0 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000215-00 岩瀬戸橋 4.4 4.7 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000216-00 川内橋 3.8 4.0 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000217-00 大坂橋 4.8 4.1 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000218-00 家城第二橋 3.1 4.6 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000219-00 家城第一橋 5 4.4 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000220-00 宇留戸第二橋 7.6 2.9 RC橋 H30 Ⅲ 不明 500 断面修復 補修 点検

I00000221-00 西吉田堤橋 6.4 6.8 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000222-00 榎坂橋 4.3 4.0 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000223-00 桜ノ元橋 3 4.0 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000224-00 下峯橋 4.8 3.6 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000225-00 馬場橋 4.2 11.9 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000226-00 松尾橋 3.5 6.3 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000227-00 小ヶ倉橋 2.1 8.2 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000228-00 堂山下橋 4.8 4.4 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000229-00 第１俵坂橋 3.8 4.2 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000230-00 上丹生川橋 4.5 6.1 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000231-00 堂山橋 3.9 4.5 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000232-00 重ノ橋 3.1 5.9 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000233-00 一ノ坂橋 3.1 5.8 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000234-00 広瀬川橋 2.6 5.3 RC橋 H29 Ⅰ S40 点検 点検

I00000235-00 岩瀬戸川橋 4.5 8.1 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000236-00 梨木橋 4.7 7.9 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000237-00 上西川内第１橋 3.5 6.8 RC橋 H29 Ⅱ S61 点検 点検

I00000238-00 上西川内第２橋 4.6 4.5 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000239-00 水頭橋 4.8 4.3 RC橋 H29 Ⅱ S41 点検 点検
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な対策内容

対策の内容・時期
橋梁コード 橋梁名

橋長
(m)

幅員
(m)

構造形
式

最新点
検年次

架設年
度

補修費
(万円)

健全度

I00000240-00 水頭上橋 3.9 3.6 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000241-00 野仁田橋 4.3 4.0 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000242-00 丸島東橋 4.3 4.7 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000243-00 水頭下橋 3.6 3.8 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000244-00 北三坂橋 3.3 3.9 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000245-00 西吉田橋 3.7 6.5 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000246-00 泉水橋 3.9 7.5 RC橋 H29 Ⅱ S56 点検 点検

I00000247-00 中尾立橋 3 10.1 RC橋 H29 Ⅲ 不明 200 断面修復 点検 補修 点検

I00000249-00 志田原橋側道橋 10.5 2.6 PC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000250-00 新大坂橋 34 4.6 鋼橋 H29 Ⅱ H18 点検 点検

I00000251-00 無名橋21-1 2 12.2 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000252-00 妙見橋 3.2 4.0 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000253-00 無名橋44-1 2.1 6.0 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000254-00 無名橋48-1 2.4 11.7 RC橋 H28 Ⅲ 不明 200 断面修復 点検 補修 点検

I00000255-00 無名橋52-1 2.3 12.1 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000256-00 無名橋52-2 2.5 12.1 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000257-00 無名橋66-1 2.3 6.0 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000258-00 無名橋71-1 2.9 15.7 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000259-00 無名橋90-1 2.4 3.9 石橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000260-00 無名橋116-1 4.5 5.4 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000261-00 無名橋121-1 2.1 5.3 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000262-00 無名橋127-1 2.2 6.1 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000263-00 無名橋130-1 2.4 5.8 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000264-00 無名橋132-1 2.4 3.8 石橋 H30 Ⅲ 不明 200 断面修復 点検 補修 点検

I00000265-00 無名橋137-1 2 6.8 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000267-00 無名橋142-1 2 12.8 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000268-00 無名橋145-1 3.1 11.3 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000269-00 無名橋151-1 2.6 7.7 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000270-00 無名橋159-1 7.4 6.7 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000271-00 無名橋161-1 2.6 5.1 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000272-00 無名橋166-1 2.1 5.0 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000274-00 無名橋185-1 2.3 16.0 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000275-00 無名橋194-1 3.2 11.8 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000276-00 無名橋215-1 2.6 6.7 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000277-00 無名橋216-1 5.8 4.4 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000278-00 無名橋242-1 2.1 5.0 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000279-00 無名橋243-1 2.2 6.0 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000280-00 無名橋510-1 2.8 13.5 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000281-00 無名橋511-1 3 10.5 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000282-00 無名橋511-2 2.5 10.2 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000283-00 無名橋536-1 2.1 6.0 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000284-00 無名橋546-1 2.9 11.0 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000285-00 無名橋630-1 2.1 5.7 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000286-00 無名橋634-1 2 4.5 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000287-00 無名橋652-1 2.9 6.7 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000288-00 無名橋672-1 2.4 12.1 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000289-00 無名橋672-2 2.4 9.2 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000291-00 無名橋685-1 2.7 7.6 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000292-00 無名橋716-1 3.8 8.1 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検
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I00000293-00 無名橋745-1 2.3 8.1 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

I00000294-00 下井手橋 45 16.8 PC橋 H30 Ⅱ H15 点検 点検

I00000295-00 無名橋844-1 2.8 8.7 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000296-00 藤ノ落橋 16.3 7.5 PC橋 H29 Ⅲ S54 1100 ひびわれ補修 点検 補修 点検

I00000297-00 皿屋橋 4.5 6.7 RC橋 H30 Ⅱ T13 点検 点検

I00000298-00 無名橋851-1 5 4.8 RC橋 R4 Ⅱ 不明 点検 点検

I00000299-00 蛍観橋 22.5 4.3 鋼橋 R4 Ⅱ S49 点検 点検

82 112 82 40 23 39 40 44 44 41 43

※補修対策時期は、定期点検結果に基づき、変動する可能性がある。

年間事業費(予定)　　(百万円)
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8.長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する298橋について、今後50年間の事業費を比較すると、

従来の事後保全型が70億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が23億

円となり、コスト縮減効果は47億円となります。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されま

す。
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