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委託業者選定プロポ準備 委託業者決定（アンケート・WS等・審議会運営業務【総合戦略・人口ビジョン見直し業務含む】） 印刷準備R8.7～9～印刷R8.10～12

骨子作成 　素案作成

市長選【R8.1月下旬予定】

　市長確認期間

骨子作成 　素案作成
※R8.10.1～第３期総合戦略スタート

市長選【R8.1月下旬予定】

返信用封筒作成　

対象者抽出（電算スポット）

アンケート様式検討

 アンケート実施

アンケート集計

WS・WC WS・WC WS・WC WS・WC

パブリックコメント(※前後期ともに1ヶ月程度)

市報　審議会委員募集

委嘱手続き※6月議会議決後委嘱

審議会（第１回～第○回）

答申

 議案提出起案(※総戦委員10名→15名へ改正) 　議案提出起案(※R6は7.1～7.19)

　　　6月議会提案 　　　9月議会提案

印刷

組織体制

策定方針

原案作成

※総合戦略

策定方針

原案作成

アンケート

WS・WC等
（意見聴取）

パブリック
コメント

審議会

議会

印刷

別紙 ＜ 第３次総合計画・第３期総合戦略・人口ビジョン見直し　令和８年度９月議会提案　策定スケジュール（案）＞

月・日 R6年度 R7年度 R8年度


