

# 俵坂トンネル(東)進捗状況 2012年12月26日現在

— 掘削完了区間

## 主要工事内容

工種	単位	設計数量	累計進捗数量	進捗(%)
<b>横坑</b>				
トンネル掘削	m	356.0	356.0	100.0%
<b>本坑</b>				
トンネル掘削	m	2470.0	2252.1	91.2%
インバートコンクリート	m	2470.0	1932.0	78.2%
覆工コンクリート	m	2470.0	1480.5	59.9%



施工ヤード



諫早方を望む



切羽の状況



始点側坑口(武雄方)

