

## 次期「嬉野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定の考え方

## ◎まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会（R1.7.30 開催）協議及びそれまでの確認事項

○本市の次期総合戦略については、第1期最終年度である2019年度中に、第1期全体としての総合的な効果検証（KPI達成・各施策評価等）を実施し、そこでの課題や意見等を十分に踏まえ、国・県の総合戦略を勘案しながら、第2期総合戦略として策定を進めていく。

・地方版総合戦略の策定については、まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）第10条の規定により、「国・県の総合戦略を勘案し策定するよう努めなければならない。」とされている。

○次期総合戦略策定のスケジュールとしては、国の次期総合戦略が2019年12月策定予定であることから、2019年度中の第1期分の総合的な効果検証を行い、本市総合戦略推進委員会等での協議・検討を経て、2020年度中に次期総合戦略を策定する。  
（前回策定に準じ、第1期策定から5年が経過する2020.10月を目途とする。）

○次期総合戦略の計画期間は、2020（R2）年度から2024（R6）年度までの5年間とする。  
（第1期は2015（H27）年度から2019（R1）年度までの5年間〔2015.10月策定〕）

## ◎その後の次期総合戦略策定にかかる経過

OR1.7.26：国の次期総合戦略策定状況に関する調査：（本市回答）

- 人口ビジョン：時点修正等を予定
- 総合戦略：2020年度中に策定予定（第1期の効果検証を踏まえ策定する）
- 改善プロセス：推進委員として「産官学金労言」に加え「土」の参画を検討

OR1.9.2：次期総合戦略策定に向けた九州ブロック説明会（課長出席）：

- 4つの基本目標と地方創生版・三本の矢について：第1期からの従来の枠組みを継続しつつ、必要に応じ強化していく。「人材を育て活かす」「誰もが活躍する地域社会をつくる」観点を追加、新たな視点にも重点をおいて施策を推進していくなど

OR1.9.6：県の次期総合戦略策定に関する調査：（本市回答）

- 人口ビジョン：第1期策定時に策定分を基本とし、必要に応じて時点修正する。
- 総合戦略：総合戦略推進委員会において、第1期全体のしっかりとした効果検証を踏まえ、また、国・県の次期総合戦略を勘案し策定する。

（以下、暫定スケジュール）

- ・～2020.2月：第1期全体の効果検証
- ・2020.4月～：第2期策定作業（素案作成・委員会等での内容検討・議会説明等）
- ・2020.10月：第2期総合戦略策定・公表

(※)ただし、切れ目のない総合戦略策定や地方創生関連交付金の関係から、国から2020.10月の策定が不適であると判断される可能性も出てきた。その場合は、時期を前倒ししての次期総合戦略策定、または、現行総合戦略の計画延伸などを検討しなければならない。

- 次期戦略の注意点：継続予定の地方創生関連の交付金事業に関する事項は、第1期と同様に分野ごとの基本目標を達成するための具体的な施策の中で、新たな展開も可能となるような形で盛り込む予定。

OR1.9.26：国の次期総合戦略策定状況に関する調査（7.26回答分の確認等再調査）：

- 本市の策定予定を2020年度中策定としていたことから国から再調査あり。

⇒この再調査の結果、本市の見解とは異なり、国は「2020年度中策定では総合戦略に期間の切れ目を生む」と判断しているとみられる。このことから、本市としては、「現行分の計画延長」、もしくは「2019年度中策定」のどちらかで対応する必要に迫られた。

OR1.10.16：総合戦略推進委員会：戸田委員長と面談：

- 、委員長へこれまでの経緯を説明し、前回総合戦略推進委員会（R1.7.30開催）で協議・確認していた「2020年度中策定」からの策定期間の変更を打診する。

⇒総合戦略担当部局としては、以下の理由により「現行分の計画延長ではなく、2019年度中に次期総合戦略を策定する（始期：2020年度当初）」こととし事業遂行したい。

- ① 国の総合戦略と時期を合わせるのが適当である。
- ② 県は総合計画との一元化を図り、すでに2019年度を始期とした第2期を開始している。
- ③ 県内各市町の多くが2019年度中策定を検討している。
- ④ 新しい施策に対応した事業を実施する場合、地方創生関係交付金が活用できる。

### ◎次期総合戦略策定の時期（変更）

○次期総合戦略策定については、これまでの経緯を踏まえ、以下のとおりといたしました。

※次期総合戦略策定については、総合戦略推進委員会（R1.7.30開催）で協議・確認した「2020年度中策定」から、「2019年度中策定」に時期を前倒しする。  
なお、第2期計画期間は、「2020～2024年度の5年間」で変更なし。

（策定スケジュール案）

- ・2019.11～12月末：第2期策定庁内検討（第1期全体効果検証、第2期素案作成）
- ・2020.1月中旬：総合戦略推進委員会（第1期全体効果検証、第2期策定内容検討）
- ・2020.1～2月中旬：パブリックコメント実施、市議会説系
- ・2020.2月中旬：総合戦略推進委員会（第2期とりまとめ）
- ・2020.3月末：第2期総合戦略策定・公表

※総合戦略推進委員会の開催は、協議の進行により変更となる可能性があります。