


嬉野市未来技術地域実装協議会

(資料－４)

事業スケジュールについて

令和４年３月３０日



新幹線駅開業

国民スポーツ大会
全国障がい者スポーツ大会

事業
スケジュール

デジタルモール・バーチャルモールの構築

地域との連携体制構築

地域による運営体制検討

デジタルモール・バーチャルモールのプレ稼働

観光情報のデジタルコンテンツ化

デジタルコンテンツ基礎情報収集

デジタルコンテンツ整備・構築

プレ実施コンテンツ作成

来訪者と生産者をオンラインで結ぶコミュニケーションツール

コミュニケーションツール検討

コミュニケーションツール整備

コミュニケーションツールのプレ実施・段階的に拡大

オンライン観光ツアー・VR技術を活用した体験ツアー

オンライン観光ツアー検討

オンライン観光ツアー企画

オンラインツアープレ実施

VRツアーの準備

VRツアープレ実施

地域による運営体制構築

地域による運営体制開始

本格実装

運営事業者の決定

概要

プレ実施に向けた情報収集実施内容の検討

プレ稼働に向けた整備プレ稼働実証実験開始

実証実験内容充実地域による運営体制検討

地域による運営体制構築本格実装開始

本格実装事業継続体制の構築

