

【嬉野市教育委員会】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

<対象校>

市立学校（小学校9校、中学校4校 の計13校）※小学校は分校含む。

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 3校(23%)

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果より、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を満たしている学校数

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

令和7年度9月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、十分なネットワーク速度が確保できていない場合は、改善策を洗い出し、令和7年度中に該当校の改善に努める。なお、予算状況によって令和7年度中の改善が難しい場合は、令和8年9月の改善までに暫定措置として対応可能な対策を保守業者と協議し、可能な限り対応していく。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施

アセスメントを実施後に検討していく。